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Einladung zum Seminar 
 

„Erkennen und Dokumentieren von Abweichungen 
vom Bau-SOLL und des damit verbundenen 

Produktivitätsverlustes zur Durchsetzung von MKF" 
 

Vortragender: Univ.-Prof. DI Dr. Andreas KROPIK 
 

Dienstag, 24. April 2018 
13:00 bis 17:00 Uhr 

im Haus der Bauwirtschaft 
Schaumburgergasse 20, 1040 Wien 

 
 

Der Vortragende: 

Andreas Kropik ist Professor für Bauwirtschaft und Baumanagement an der 

TU Wien, Inhaber des Büros Bauwirtschaftliche Beratung GmbH 

(bw-b.at), Sachverständiger und Berater für Fragen des Bau-, Vergabe- und 

Vertragsmanagements, Autor vieler Publikationen und Mitherausgeber der 

Zeitschrift ZVB. Er beschäftigt sich ua mit Fragen zum gestörten Bauab-

lauf und hat mit zahlreichen Artikeln (siehe bw-b.at), die im vergangenen 

Jahr aufgeflammte Diskussion um Beweismaß und –tiefe mitgeprägt. 

 

Inhalt: 

Mit der Bauabwicklung befasste Personen erkennen oft nicht zeitgerecht, welche Auswirkun-

gen Behinderungen auf die Produktivität und Vergütung auslösen. Dieses Seminar soll dafür 

sensibilisieren sowie praktikable Handlungsanleitungen geben um Mehrkostenforde-

rungen erfolgreich durchsetzen zu können. 

 

 Grundlagen betreffend Bau-SOLL, Leistungsabweichungen und Kausalität 
 Dokumentation und Anforderungen an den Nachweis von: Abweichung vom SOLL  

Änderung des Bauablaufes  Auswirkung auf die Produktionsmittel 

 Diskussion der Störfälle: Logistik, Planung, Vorleistungen 

 Zur Produktivität und was verursacht „Unproduktivität“ 

 Diskussion der Folgen von Störungen: Wartezeit, Ersatzarbeit usw 

 Auswirkungen auf Aufwandswert und Einheitskosten sowie Bauleitungskosten 

 Überblick über Berechnungsmethoden und notwendige Basisdaten 

 

Teilnahmebetrag: 

 

€ 275,- (exkl. 20 % UST)  für Mitglieder (ÖGEBAU, VIBÖ),  

€ 315,- (exkl. 20 % UST)  für Nichtmitglieder 

 

Die Seminarunterlagen sind inkludiert. Der Teilnahmebeitrag wird im Anschluss an das Semi-

nar in Rechnung gestellt. 

 

Das Anmeldeformular zur Anmeldung per Mail oder per Fax finden Sie auf der Rückseite. 

Außerdem ist eine Anmeldung auf der Website www.oegebau.at möglich. 

http://www.oegebau.at/
mailto:kontakt@oegebau.at
http://www.oegebau.at/
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ANMELDUNG zum Seminar 

„Erkennen und Dokumentieren von Abweichungen vom Bau-SOLL und des 

damit verbundenen Produktivitätsverlustes zur Durchsetzung von MKF" 
 

Vortragender: Univ.-Prof. DI Dr. Andreas KROPIK 
 

Dienstag, 24. April 2018 

13:00 bis 17:00 Uhr 
im Haus der Bauwirtschaft 

Schaumburgergasse 20, 1040 Wien 
 

Teilnehmer/in Mail + Telefonnummer 

  

  

 
ÖGEBAU/VIBÖ-Mitglied    JA    NEIN  

 
Teilnahmebetrag: 
275,- (exkl. 20 % UST) für Mitglieder (ÖGEBAU, VIBÖ) / € 315,- (exkl. 20 % UST) für Nichtmitglieder 
Die Seminarunterlagen sind inkludiert. Der Teilnahmebeitrag wird im Anschluss an das Seminar in Rechnung gestellt. 

 

Rechnungslegung erbeten an: 
 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

 

Datum/Firmenstempel/Unterschrift: 

 
Rücktritt: 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Stornierungen nur schriftlich anerkennen können. 
Bei Rücktritt innerhalb von 5 Arbeitstagen vor Veranstaltungstermin müssen wir 50% des Teilnahmebe-
trages, bei Rücktritt am Veranstaltungstag sowie bei Nicht-Erscheinen den gesamten Teilnahmebeitrag 
verrechnen. 
Wir akzeptieren jedoch gerne – ohne Zusatzkosten – einen Ersatzteilnehmer. 
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